



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**(«Дорожная карта») по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципальном**  
**районе Алексеевский Самарской области в 2019 году**

| №<br>п/п                                                                                                         | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                       | Срок исполнения | Единицы<br>измерения    | Ответственные<br>исполнители                | Отметка о<br>выполнении | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3               | 4                       | 5                                           | 6                       | 7          |
| <b>1. Ввод в эксплуатацию жилья на территории муниципального района Алексеевский Самарской области – 2600 м2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                         |                                             |                         |            |
| <b>Региональный проект «Жилье»</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                         |                                             |                         |            |
| 1                                                                                                                | Достижение планового показателя по вводу в эксплуатацию жилья                                                                                                                                                                                  | 1 квартал 2019  | кв. м<br>(не менее 10%) | Лобанкова Л.В.<br>Платошин В.В.             | 283,2 кв. м             |            |
| 2                                                                                                                | Достижение планового показателя по вводу в эксплуатацию жилья                                                                                                                                                                                  | 2 квартал 2019  | кв. м<br>(не менее 20%) | Лобанкова Л.В.<br>Платошин В.В.             |                         |            |
| 3                                                                                                                | Достижение планового показателя по вводу в эксплуатацию жилья                                                                                                                                                                                  | 3 квартал 2019  | кв. м<br>(не менее 30%) | Платошин В.В.                               |                         |            |
| 4                                                                                                                | Достижение планового показателя по вводу в эксплуатацию жилья                                                                                                                                                                                  | 4 квартал 2019  | кв. м<br>(не менее 40%) | Платошин В.В.                               |                         |            |
| <b>Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                         |                                             |                         |            |
| 1                                                                                                                | Формирование реестра сведений об общей площади аварийных жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2017                                                                                                                                        | 15.01.2019      | реестр                  | Платошин В.В.<br>Петрова Л.С.               | выполнено               | 1          |
| 2                                                                                                                | Формирование программных мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, на территории муниципального района Алексеевский Самарской области на 2019-2020 годы» | 15.02.2019      | мероприятия             | Губин А.И.<br>Платошин В.В.<br>Петрова Л.С. | выполнено               | 2          |

|                                                               |                                                                                                                                                                                        |               |                            |                                                            |                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3                                                             | Утверждение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, на территории муниципальной области на 2019-2020 годы» | 15.03.2019    | программа                  | Губин А.И.<br>Петрова Л.С.                                 | выполнено,<br>Постановление<br>Администрации м.р.<br>Алексеевский от<br>15.03.2019 № 61 | 1      |
| 4                                                             | Формирование пакета первичной документации для заявки на получение финансовой поддержки                                                                                                | 30.03.2019    | заявка                     | Платошин В.В.<br>Петрова Л.С.                              | выполнено                                                                               | 1      |
| 5                                                             | Заключение соглашения о предоставлении субсидий в целях переселения граждан из АЖФ                                                                                                     | 10.05.2019    | соглашение                 | Губин А.И.<br>Платошин В.В.<br>Стадник Л.В.                |                                                                                         | 1      |
| 6                                                             | Формирование аукционной документации на проведение закупок                                                                                                                             | 01.07.2019    | документация               | Николаева И.Н.<br>Платошин В.В.<br>Петрова Л.С.            |                                                                                         | 1      |
| 7                                                             | Согласование аукционной документации на приобретение жилых помещений                                                                                                                   | 01.08.2019    |                            | Губин А.И.<br>Николаева И.Н.<br>Стадник Л.В.               |                                                                                         |        |
| 8                                                             | Заключение муниципального контракта на приобретение жилых помещений                                                                                                                    | 01.10.2019    | контракт                   | Губин А.И.<br>Стадник Л.В.                                 |                                                                                         |        |
| 9                                                             | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и оформления в собственность                                                                        | 01.11.2019    | кв.м<br>(не менее 58 кв.м) | Нефедов С.Н.<br>Губин А.И.<br>Стадник Л.В.<br>Петрова Л.С. |                                                                                         |        |
| 10                                                            | Фактическое переселение граждан в приобретенные жилые помещения                                                                                                                        | 31.12.2019    | чел.                       | Губин А.И.<br>Нефедов С.Н.<br>Молодых А.А.                 |                                                                                         | 6      |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |                                                                                                                                                                                        |               |                            |                                                            |                                                                                         |        |
| 1                                                             | Прием предложений от заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству                                                   | до 05.02.2019 |                            | Попов В.А.<br>Бузыкина В.А.<br>Атошков А.А.                | выполнено до<br>05.02.2019                                                              |        |
| 2                                                             | Утверждение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий                                                                                                          | до 05.02.2019 | мероприятие                | Попов В.А.<br>Бузыкина В.А.<br>Атошков А.А.                | 14.01.2019                                                                              | 2      |
| 3                                                             | Прохождение экспертизы определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий                                                                 | до 01.03.2019 | мероприятие                | Попов В.А.<br>Бузыкина В.А.<br>Атошков А.А.                | 05.02.2019 (общественная территория)<br>18.02.2019 (дворовая территория)                | 1<br>1 |

|    |                                                                                                                                                                                                                 |                |                         |                                                                                   |                                                                             |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 4  | Обсуждение дизайн-проектов мероприятий по благоустройству общественных территорий                                                                                                                               | до 01.03.2019  | дизайн-проекты          | Попов В.А.<br>Бузыкина В.А.<br>Атошков А.А.                                       | 26.02.2019                                                                  | 3 |
| 5  | Формирование аукционной документации на проведение закупки по благоустройству общественных и дворовых территорий                                                                                                | до 15.03.2019  | аукционная документация | Попов В.А.<br>Бузыкина В.А.<br>Атошков А.А.<br>Николаева И.Н.                     | выполнено до 15.03.2019                                                     | 2 |
| 6  | Утверждение актуализированной муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области на 2018-2024 годы»                                          | до 31.03.2019  | программа               | Попов В.А.<br>Атошков А.А.<br>Овчинникова Г.Н.<br>Губин А.И.                      | выполнено, Постановление Администрации м.р. Алексеевский от 21.03.2019 № 65 | 1 |
| 7  | Утверждение дизайн-проектов мероприятий по благоустройству общественных территорий                                                                                                                              | до 31.03.2019  | дизайн-проекты          | Попов В.А.<br>Атошков А.А.<br>Овчинникова Г.Н.<br>Губин А.И.                      | выполнено, Постановление Администрации м.р. Алексеевский от 25.03.2019 № 75 | 3 |
| 8  | Заключение соглашений с МинЭнерго и ЖКХ СО о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий                                                            | до 01.05.2019  | соглашения              | Попов В.А.<br>Губин А.И.<br>Стадник Л.В.                                          | 05.04.2019 (общественная территория)                                        | 2 |
| 9  | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественных и дворовых территорий                                                                                                                       | до 01.05.2019  | контракт                | Попов В.А.<br>Стадник Л.В.<br>Николаева И.Н.                                      | 15.04.2019 (общественная территория)<br>22.04.2019 (дворовая территория)    | 2 |
| 10 | Обеспечение завершения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий                                                                                                                              | до 01.09.2019  |                         | Попов В.А.<br>Бузыкина В.А.<br>Атошков А.А.                                       |                                                                             |   |
| 11 | Общественные обсуждения с членами общественной комиссии, председателями общественных советов микрорайонов, жителями по обеспечению реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | в течение года |                         | Попов В.А.<br>Бузыкина В.А.<br>Атошков А.А.                                       |                                                                             |   |
| 12 | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в                                                            | в течение года |                         | Попов В.А.<br>Бузыкина В.А.<br>Атошков А.А.<br>Овчинникова Г.Н.<br>Трофимова Л.В. |                                                                             |   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |                                                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--|
|    | информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» результатов реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий                                                                                     |                |              |                                                               |  |
| 13 | Разработка технической документации и формирование аукционной документации на проведение дополнительных закупок по благоустройству общественных и дворовых территорий на сэкономленные от первоначальных торгов денежные средства | в течение года | документация | Попов В.А.<br>Бузыкина В.А.<br>Агошков А.А.<br>Николаева И.Н. |  |
| 14 | Заключение муниципального контракта на дополнительные работы по благоустройству общественных и дворовых территорий                                                                                                                | в течение года | контракт     | Попов В.А.<br>Стадник Л.В.<br>Николаева И.Н.                  |  |