



ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2021 год)

«Согласовано»

Глава муниципального района

Алексеевский

 Г.А. Зацепина

« 28 » января 2022 г.



СХЕМА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

1. Достижение целевых показателей/ реализация мероприятий

	- плановые значения показателя достигнуты/ мероприятие успешно завершено
	- значения показателя будут уточнены или получены по результатам предоставления статистической информации/ исполнение мероприятия в процессе
	- не достигнуты плановые годовые значения показателей/ мероприятие не исполнено в установленный срок

2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

	- объект введен в срок, проблемы отсутствуют
	- объект введен/ будет введен в срок, однако имеются проблемы
	- объект введен с нарушением установленного срока/ существует риск несвоевременного ввода



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Стратегия социально-экономического
развития МО Самарской области на
период до 2030 года

Утверждена решением Соборания представителей
муниципального района Алексеевский Самарской
области от 30.01.2018 № 222

План по реализации Стратегии
социально-экономического развития МО
Самарской области
на период до 2030 года

Принят постановлением администрации
муниципального района Алексеевский Самарской
от 30.10.2018 № 344(в ред. от 20.12.2019 №352)

Корректировка Стратегии социально-
экономического МО Самарской области
на период до 2030 года

(не проводилась)

Стратегические направления и задачи Стратегии

Обеспечение экономического роста и
повышение конкурентоспособности
экономики МО

- повышение производительности труда;
- развитие МСП;
- повышение инвестиционной активности и привлечение новых инвесторов;
- поддержка экспортно-ориентированных предприятий;
- обеспечение доступа к профессиональным кадрам и финансовым ресурсам.

Улучшение качества жизни населения
МО

- создание новых высокопроизводительных рабочих мест, улучшение условий труда работников и процессов управления профессиональными рисками;
- повышение уровня доходов населения;
- развитие инфраструктуры и создание благоустроенной среды проживания;
- улучшение экологической ситуации;
- развитие СТА.

Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления МО

- увеличение доходной базы, сохранение сбалансированности бюджета и повышение эффективности расходов;
- снижение административных барьеров и повышение качества муниципальных и государственных услуг;
- обеспечение эффективного взаимодействия с Правительством Самарской области и межмуниципального взаимодействия.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021					
		План	Факт	План	факт				
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв. оценка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании	0	0	1	1	1	1	1	
2	Значение общего коэффициента рождаемости (в промилле),	-	-	7,6	5,7	7,6	7,7	7,9	
3	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%)	100	100	100	100	100	100	100	
4	Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (в процентах)	-	45,1	47,8	45,8	46,5	47,1	47,8	
5	Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебрянные волонтеры», проживающие на территории МО	10	16	15	0	0	4	15	
6	Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на развитие физической активности),	11	18,2	11	10,2	15,6	22,9	26,14	
Ответственный исполнитель: Панкратов Александр Владимирович									
Петрова Татьяна Владимировна, руководитель центра просвещения семьи, материнства и детства, тел. (84671) 22597									
образовании									



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.	Проведение встреч с населением муниципального образования с участием специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения порядка предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости, от общего количества проведенных встреч с населением	В течение года	ВЫПОЛНЕНО
2	Количество информационных материалов о порядке предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости (памятки, буклеты, информация с СМИ, сети Интернет, в том числе в социальных сетях) (не менее 12 материалов в год)	В течение года	ВЫПОЛНЕНО
3	Наличие раздела на официальном сайте администрации муниципального образования, посвященного пропаганде семейных ценностей, мерам социальной поддержки, процедурам Эко, обучению и воспитанию детей и т.д.	В течение года	ВЫПОЛНЕНО
4	Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетности (исходя из возможности муниципалитета, например: предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.)	В течение года	ВЫПОЛНЕНО

Ответственный исполнитель:

Петрова Татьяна Кузьминична, руководитель комитета по вопросам семьи, материнства и детства, тел.(84671) 22597



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		План	2021			
		План	Факт		Факт	IV кв.		
							I кв.	II кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район)	-	0	0	0	0	0	0
2.	Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию	-	-	2602	-	2338	2107	2937
	Число структурных подразделений учреждений здравоохранения, не относящихся к фАПам, ФП, подключенных к сети интернет, единиц	-	-	0	-	0	0	0
3.	Количество волонтеров, привлеченных к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, обзоне пациентов и т.д.)	-	-	Обслуживается Нефтегорской ЦБГП	-	-	-	-
4.	Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведенных администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров	-	-	2	-	5	6	11
5.	Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего населения муниципального образования), %	-	-	60	-	0	2,78	68,65
6.	Охват населения вакцинопрофилактикой от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (не менее 60% от всего населения муниципального образования), %	-	-	60	-	39,69	44,90	89,12



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей	-	-	26	68	21	22	23
8.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников	-	-	75	189	69	74	66
9	Число структурных подразделений учреждения здравоохранения, не относящихся к ФАПам, ФП, подключенных к сети интернет	-	-	0	0	0	0	0
10	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя	-	-	1,86	-	0,5	2,9	4
11	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами			95			87,9	98,2
12	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками			95			89,2	97,8

Ответственный исполнитель:

Батагова Наталья Валентиновна, заместитель главы района по социальным вопросам, тел. (84671) 21344.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.	Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам и фельдшерам), прибывшим(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты без ограничения возраста	31.12. 2021 г.	выполнено
2	Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования за счет средств ОМС.	31.12. 2021 г.	выполнено
3	Осуществление доплат и стимулирующих выплат врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики в муниципальных районах Самарской области	В течении года	выполнено

Ответственный исполнитель:

Батапова Наталья Валентиновна, заместитель главы района по социальным вопросам, тел. (84671) 21344.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		План	2021				
		План	Факт		План	Факт			
						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	64	64,8	60	57	59,54	59,2	60,67	
2.	Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарками, ед.	1	1	1	1	1	1	1	
3.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по предметной области «Технология», ед.	0	0	0	0	0	0	0	
4.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед.	-	0	2	0	0	1	2	
5.	Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.	259	259	600	159	319	525	610	
6.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патристическими проектами, чел.	-	0	600	97	288	525	647	
7.	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патристическое воспитание детей и молодежи, чел.	-	0	40	9	24	37	41	
8.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед.	1	1	1	1	1	1	1	
9.	Эффективность мер по созданию возможностей для образования детей %	-	-	119,41	89,56	89,56	119,41	119,41	
Ответственный исполнитель: Батапова Наталья Валентиновна, заместитель главы района по социальным вопросам, тел. (846710) 21344.									

Ответственный исполнитель: Батагорова Наталья Валентиновна, заместитель главы района по социальным вопросам, тел. (84671) 21344.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.	Создание в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»: ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка	01.09.2021	выполнено
2	Проведение межведомственных совещаний по вопросам реализации дополнительного образования в учреждениях сферы образования, культуры и спорта	март, сентябрь 2021	выполнено
3	Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры и материально-технической базы организаций дополнительного образования	июнь – август 2021	выполнено

Ответственный исполнитель:

Баталова Наталья Валентиновна, заместитель главы района по социальным вопросам, тел. (84671) 21344.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021								
		План н	Факт т	План	Факт							
					I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1.	Число посещений культурных мероприятий, (тыс. ед.)	-	-	219,3 7	42,4	45,3 1	99,3	105,602	142,6	169,02	219,3 7	220,26

Ответственный исполнитель:

Бочарова Елена Викторовна, руководитель управления культуры, тел. (84671)22524



2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.	Подготовка проектно-сметной документации Капитального ремонта здания СДК в п.Авангард и с.Ореховка муниципального района Алексеевский Самарской области	2022 г. (ремонт)	выполнено
2	Обеспечение повышения квалификации не менее 1/3 штата сотрудников	2021г.	выполнено
3	Доведение показателя по средней заработной плате (работники учреждений культуры)	2021г.	выполнено
4	Доведение показателя по средней заработной плате (педагогические работники)	2021г.	выполнено

Ответственный исполнитель:

Бочарова Елена Викторовна, руководитель управления культуры, (84671)22524



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021					
		План	Факт	План	Факт				
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. м	2,804	2,813	2,897	0,666	1,244	2,041	2,925	
2.	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), ед.	2	2	3	0	0	3	3	
3.	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий), ед.	3	4	6	0	0	6	6	

Ответственный исполнитель:

Попов Владимир Алексеевич, руководитель комитета по строительству, ЖКХ (84671) 21637



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» муниципальный район Алексеевский

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Количество погибших в ДТП на 100 тыс. чел. Населения, % от плана	10,08	8,6	9,22	0	25,8	34,4	43

Ответственный исполнитель:

Попов Владимир Алексеевич, руководитель комитета по строительству, ЖКХ (84671) 21637



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

муниципальный район Алексеевский

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1	Закупка баннера на тематику БДД	2021	выполнено
2	Проведение профилактических мероприятий, обучающий рейд «Безопасная дорога», дистанционных уроки по правилам дорожного движения, профилактических бесед со школьниками	2021	выполнено

Ответственный исполнитель:

Попов Владимир Алексеевич, руководитель комитета по строительству, ЖКХ (84671) 21637



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ*

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек	70	112	133	148	200	242	273
2.	Численность занятых в сфере МСП, человек	-	-	867	870	924	965	1010
3.	Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, человек	12	18	20	25	25	25	25
4.	Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.	-	-	1	0	0	0	1
5.	Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед.	-	-	37	6	9	21	44
6.	Количество направленных в АО "ГФО" данных о СМСП и самозанятых, ед.	-	-	4	0	4	8	4
7.	Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных экспортерах (ежегодно), ед.	-	-	1	0	0	0	1
8.	Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед.	31	34	60	23	53	69	69
9	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, единиц	1	1	3	7	7	8	8

Ответственный исполнитель:

Марченко Татьяна Ивановна, начальник отдела по поддержке предпринимательства и малого бизнеса, (84671)222278



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
РОССИИ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1	Информирование СМСП о финансовой поддержке через размещение информации на официальных сайтах Администрации, в социальных сетях, в СМИ.	в течение года	выполнено
2	Консультирование о возможности получения поддержки в рамках федерального проекта	в течение года	выполнено
3	Взаимодействие с Межрайонной инспекцией ФНС России №8, ГКУСО ЦЗН м.р. Самарской области по вопросу мониторинга количества вновь созданных субъектов МСП и samozanatyim	в течение года	выполнено
4	Мониторинг СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания поддержки	в течение года	выполнено

Ответственный исполнитель:

Марченко Татьяна Ивановна, начальник отдела по поддержке предпринимательства и малого бизнеса, (84671)22278



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В АИС «СРК»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

№ п/п	Наименование показателя	I полугодие 2021													
		январь		февраль		март		апрель		май		июнь			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	8	9	12	18	12	16	12	12	12	12	13	12	13	

№ п/п	Наименование показателя	II полугодие 2021													
		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	12	12	12	15	12	14	12	15	13	15	13	19		

Ответственный исполнитель:

Паренская Валентина Васильевна, начальник отдела прогнозирования и мониторинга социально-экономического развития, (84671) 22278



ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В 2021 ГОДУ

Период	Контрактация		Выявление рисков при контрактации	Работа через уполномоченный орган							
	Сумма средств, включенных в план-график, (нарастающи м итогом), млн. рублей	Сумма заключенных МК (нарастающи м итогом), млн. рублей		% заключенн ых контрактов за отчетный квартал от суммы включенны х в план- график	Количество заключенны х МК			Количество МК с выявленными и рисками	% контрактов без рисков	Количество заключенны х МК	Количество МК размещенны е в ЕИС напрямую, минуя ГИС Тосзаказ
	План	Факт		Факт	Факт		Факт	Факт			
II квартал 2021	1,86	1,36	-	2	2	-	2	2	-		
III квартал 2021	8	7,46	93,28	6	4	33,3	6	2	66,67		
IV квартал 2021	8,03	7,97	99,3	6	6	33,3	6	2	-	• 33,33	

Ответственный исполнитель:

Стадник Людмила Викторовна, начальник отдела – централизованная бухгалтерия, (84671) 22287



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО

Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В рамках муниципальной программы	Первый заместитель Главы М.Р. Алексеевский Устинов В.А.	2019 год		Строительство о (котельная №8)	3141,4	3141,4	08.2019	100

Ответственный исполнитель:

Первый заместитель Главы муниципального района Алексеевский Устинов В.А. тел. 71 2-11-31



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО

Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2020 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В рамках муниципальной программы	Первый заместитель Главы М.Р. Алексеевский Устинов В.А.	2020 год	01.2020	Реконструкция (строительно-монтажные работы котельные №3, №7)	1901,4	1901,4	22.06.2018 22.09.2018	100
НП «Культура»	Заместитель Главы М.Р.Алексеевский по социальным вопросам Баталова Н.В.	2020 год	12.2020	Капитальный ремонт СДК с.Патровка	20441	20441	13.02.2019	100

Ответственный исполнитель:

Первый заместитель Главы муниципального района Алексеевский Устинов В.А. тел. 71 2-11-31



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО

Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2021 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В МО

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%)	Внебюджетные источники, план (тыс. руб.) / факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12. тыс. руб./ %				
1	2	3	4	5	6	7	8
2020 ГОД							
1	Культура	20441	20441/100	12622/100	6797/100	1022/100	0,00
2.	Жильёи городская среда	6 761,23	6761,23/100	5 169 ,19/100	841,49/100	750,54/100	0,00

Ответственный исполнитель:

Главный бухгалтер Администрации муниципального района Алексеевский Стадник Людмила Викторовна (84671)22287



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В МО

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ

№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12. тыс. руб./ %	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
2021 ГОД							
1.	Жильёи городская среда	6167,3	6167,3/100	5038,7/100	820,2/100	308,4/100	0,00

Ответственный исполнитель:

Главный бухгалтер Администрации муниципального района Алексеевский Стадник Людмила Викторовна (84671)22287



ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

1. Муниципальные практики, реализуемые в качестве автора *

№	Наименование НП	Краткое описание практики	Источник отбора (РПО/ОИВ)	Статус размещения на цифровой платформе «Смартека»
1	-	-	-	-

2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО **

№	Наименование НП	Краткое описание практики	МО - автор практики
1	Демография	В рамках реализации муниципальной программы «Здоровое поколение детей муниципального района Алексеевский на 2021-2024 годы и на период до 2027 года» предусмотрена дополнительная финансовая мера социальной поддержки «Единовременное денежное вознаграждение семьям, родившим третьего ребенка в текущем году».	Заместитель Главы муниципального района Алексеевский по социальным вопросам, Баталова Наталья Валентиновна 8(84671)2-13-44



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



№	Направление	ФИО	Должность	Тел
1	Общая координация реализации национальных проектов на территории МО	Бузыкина Наталья Петровна	Руководитель Комитета по экономике	(846) 2-22-78
2	Информационное сопровождение реализации национальных проектов (работа в АИС «Сбор и распределение контента»)	Паренская Валентина Васильевна	Начальник отдела прогнозирования и мониторинга социально-экономического развития Комитета по Экономике	(846) 2-22-78
3	Внедрение бренда «Национальные проекты России»	Баталова Наталья Валентиновна	Заместитель Главы по социальным вопросам	(846) 2-13-44
4	Выявление и масштабирование лучших практик в рамках реализации национальных проектов	Устинов Василий Александрович Баталова Наталья Валентиновна	Первый Заместитель Главы Заместитель Главы по социальным вопросам	(846) 2-11-31 (846) 2-13-44



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Документы об организации проектной деятельности	Вид и наименование НПА/ПА	Реквизиты НПА/ПА	Сведения об актуализации (реквизиты НПА, которыми внесены изменения в основной документ)
1.	Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Самарской области	Постановление Администрации О создании Проектного офиса по координации и реализации национальных и федеральных проектов в части, касающейся муниципального района Алексеевский Самарской области (Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании)	От 06.10.2021 № 244	-
2.	Об образовании коллегиального органа при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии) и Положение о коллегиальном органе при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии)	Постановление Администрации муниципального района Самарской области «О координации реализации национальных проектов в муниципальном районе Алексеевский Самарской области»	От 08.04.2019 № 107	-
3.	О возложении функций муниципального проектного офиса	Постановление Администрации О создании Проектного офиса по координации и реализации национальных и федеральных проектов в части, касающейся муниципального района Алексеевский Самарской области (Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании)	От 06.10.2021 № 244	-
4.	О закреплении должностного лица, осуществляющего общую координацию реализации муниципальных составляющих НП	Постановление Администрации муниципального района Самарской области «О координации реализации национальных проектов в муниципальном районе Алексеевский Самарской области»	От 08.04.2019 № 107	-
5.	О закреплении ответственных должностных лиц за реализацию муниципальных составляющих НП	Постановление Администрации муниципального района Самарской области «О координации реализации национальных проектов в муниципальном районе Алексеевский Самарской области»	От 08.04.2019 № 107	-
6.	О назначении ответственного должностного лица за осуществление информационного сопровождения национальных проектов и размещение информационных поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контента»	Распоряжение Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области О назначении должностного лица, ответственного за взаимодействие с АНО «Национальные приоритеты» и ответственных за работу в автоматизированной информационной системе, предназначенной для обмена новостным контентом между участниками национальных проектов и средствами массовой информации	От 20.08.2020 № 76-Р	-
7.	О назначении ответственного должностного лица за реализацию брендирования объектов «Национальные проекты России»	Постановление Администрации О создании Проектного офиса по координации и реализации национальных и федеральных проектов в части, касающейся муниципального района Алексеевский Самарской области (Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании)	От 06.10.2021 № 244	-